

Stadtumbaubüro GE-City · Bahnhofstraße 26 · 45879 Gelsenkirchen

Sehr geehrte Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener!

Stadt Gelsenkirchen
Referat 61
Stadtplanung

Dienstgebäude
Stadtumbaubüro
Bahnhofstraße 26

Baustellen-Newsletter Ebertstraße 4/2018

Mit dem vierten Newsletter des Jahres 2018 möchten wir Sie über den aktuellen Bauablauf an der Ebertstraße informieren. Mittlerweile hat sich das Erscheinungsbild der Baustelle deutlich verändert. Außerdem wurden die Einschränkungen im Bahnverkehr nach den Osterferien wieder aufgehoben.

Datum
25.04.2018

Umbau der Ebertstraße

Ganz nach Plan laufen die Arbeiten an der zukünftigen Fahrbahn der Ebertstraße und den neuen Parkplätzen. Hier werden momentan noch einzelne Gräben für zusätzliche Kabel und Leitungen fertiggestellt und der Untergrund verfüllt. Die alten Laternen bleiben so lange erhalten, bis die neue Beleuchtung installiert ist, um eine helle und sichere Wegeführung zu gewährleisten.

Mein Zeichen
61/3 SUB

Ansprechpartner/in
Dorothee Thierse
Jan Balke

Die Durchfahrt in Richtung Mulvanystraße sichert die provisorische Fahrbahn. Ihre Schottertragschicht wird laufend überprüft und so unterhalten, dass eine Befahrung mit der angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h jederzeit gefahrlos möglich ist.

Telefonnummer
0209 944312-20

Telefaxnummer
0209 944312-25

E-Mail: stadtumbaubuero@gelsenkirchen.de

www.gelsenkirchen.de

www.stadterneuerung-gelsenkirchen.de



Abbildung 1: Hier entsteht bald die neue Fahrbahn der Ebertstraße (Quelle: Caroline Seidel)

Anlieferverkehr und Müllentsorgung für Anliegerinnen und Anlieger der Häuser Ebertstraße 22-28 erfolgen weiterhin über die eingerichteten Flächen an den Ecken Ebertstr./Mulvanenstr. und Ebertstr./Von-Oven-Str. Zur Erinnerung: Für die entfallenen Parkplätze in der Ebertstraße können Sie in der Zeit zwischen 18 Uhr und 8 Uhr die Parkplätze hinter dem Musiktheater und an der Vattmannstraße (zwischen ehemaligem Versorgungsamt und Arbeitsamt) nutzen. Wenn Sie im Besitz des Parkausweises S sind, stehen Ihnen außerdem alle entsprechenden Anwohnerparkplätze zur Verfügung.

Arbeiten an der Haltestelle Musiktheater und Aufhebung der Trennung der Linie 302

Während der Osterferien wurden die alten Haltestellendächer samt Fundamenten abgerissen. Die neuen Dächer werden voraussichtlich im September errichtet.

Die Betonbauarbeiten am Tunnel der Stadtbahn wurden während der Osterferien ebenfalls abgeschlossen.



Abbildung 2: Abriss der alten Haltestellendächer (Quelle: Caroline Seidel)

Somit ist die Haltestelle „Musiktheater“ jetzt wieder planmäßig in Betrieb. Als Ersatz für die abgerissenen Haltestellendächer hat die BOGESTRA provisorische Unterstände aufgestellt. Am Treppenaufgang der Linie 301 vor dem ELE-Gebäude wird zudem ein provisorischer Fahrkartenautomat aufgestellt. Dadurch ist der Erwerb von Fahrkarten an der Haltestelle bald wieder möglich.

Seit Ende der Osterferien verkehren alle Bahnlinien wieder wie gewohnt. Die Ersatzhaltestelle an der Florastraße wird deshalb bis auf weiteres nicht mehr angefahren, wird aber in den Sommerferien erneut benötigt.



Abbildung 3: Vorrübergehende Fahrgastunterstände sind in beiden Fahrtrichtungen installiert worden (Quelle: Caroline Seidel)

Ansprechpartner auf der Baustelle

Als Ansprechpartner auf der Baustelle steht wieder der Polier der Firma Boymann, Herr Zoglauer, zur Verfügung, Natürlich steht Ihnen das Team des Stadtumbaubüros unter den o.g. Kontaktdaten während der gesamten Bauzeit auch weiterhin zur direkten Kontaktaufnahme zur Verfügung.

Unsere offene Bürgersprechstunde findet während der Baumaßnahme weiterhin jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr sowie nach persönlicher Vereinbarung statt.

Mit freundlichen Grüßen



H. Allouss (stellvertretend für das Projektteam Ebertstraße)