

Stadtumbaubüro GE-City · Bahnhofstraße 26 · 45879 Gelsenkirchen

Liebe Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener!

Stadt Gelsenkirchen  
Referat 61  
Stadtplanung

Dienstgebäude  
Stadtumbaubüro  
Bahnhofstraße 26

## Baustellen-Newsletter Ebertstraße 5/2019

Mit dem fünften Baustellen-Newsletter im Jahr 2019 informieren wir Sie wieder über den Fortschritt und die aktuellen Tätigkeiten zu den Bauarbeiten. In den letzten Wochen hat sich Einiges auf der Baustelle rund um die Ebertstraße getan. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Datum  
09.09.2019

Mein Zeichen  
61/3 SUB

Ansprechpartner/in  
Dorothee Thierse  
Florian Hüttemann  
Malin Michel

Telefonnummer  
0209 944312-20

Telefaxnummer  
0209 944312-25

E-Mail: [stadtumbaubuero@  
gelsenkirchen.de](mailto:stadtumbaubuero@gelsenkirchen.de)

[www.gelsenkirchen.de](http://www.gelsenkirchen.de)

[www.stadterneuerung-  
gelsenkirchen.de](http://www.stadterneuerung-gelsenkirchen.de)



Abb.1: Wegweiser zum Hans-Sachs-Haus (Quelle: Caroline Seidel)

### Arbeiten am Parkplatz des ehemaligen Versorgungsamtes

Im Bereich der Parkplatzfläche des ehemaligen Versorgungsamtes wurde während der Umbauarbeiten eine ehemalige Heizöl-Tankanlage im Boden gefunden. Zur Absicherung dieser Anlage sind weitere bauliche Maßnahmen erforderlich, so dass es in diesem Bereich der Baustelle leider zu einer Verzögerung kommt. Die vorgesehenen Arbeiten werden demnach solange zurückgestellt, bis die Sicherung der Tankanlage erfolgt ist. Aus diesem Grund sind bereits andere Umbaumaßnahmen vorgezogen worden. Ein genauer Zeitpunkt der Wiedereröffnung des Parkplatzes und der Zufahrt zum Innenhof von Bildungszentrum und City-Hochhaus kann derzeit noch nicht bekanntgegeben werden.

## **Umbau und Asphaltarbeiten in der Vattmannstraße**

Seit Anfang Juni ist die Vattmannstraße nur noch in Richtung Von-Oven-Straße zu befahren. Die neue Asphaltoberfläche ist seit Ende Juli eingebaut. Zeitnah werden hier die Fahrbahnmarkierungen und Beschilderungen installiert. Danach können dann auch die neuen Ampelanlagen, deren Masten bereits stehen, aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Die zwei provisorischen Ampeln, die Fußgängerinnen und Fußgängern eine sichere Überquerung der Vattmannstraße ermöglichen, bleiben bis zu diesem Zeitpunkt erhalten.

Zudem ist auch der Anschluss der Vattmannstraße an die Ebertstraße in beiden Richtungen fertiggestellt worden, so dass die Sperrungen im Kreuzungsbereich wieder aufgehoben werden konnten.

Nach Abschluss der noch ausstehenden Arbeiten, wird die Fahrbahn voraussichtlich ab Anfang Oktober wieder in beide Richtungen freigegeben.



**Abb.2: Neue Asphaltoberfläche Vattmannstraße** (Quelle: Caroline Seidel)

## **Zeitplan für die nächsten Wochen**

In den kommenden Wochen stehen weitere wichtige Arbeiten auf der Baustellen-Agenda. Die Pflasterarbeiten im Gehwegsbereich der Vattmannstraße schreiten in die Bereiche der Von-Oven-Straße voran. Zugänglichkeiten und Erreichbarkeiten werden in diesem Teil der Baustelle insbesondere für Fußgängerinnen und Fußgänger verbessert. Darüber hinaus soll bis Mitte September das Fontänenfeld fertiggestellt werden. Die Durchführung der restlichen Asphaltarbeiten, einschließlich des Anschlusses der Mulva-

nystraße an die Ebertstraße, ist ebenfalls von hoher Priorität. Hierfür ist eine Sperrung des zu asphaltierenden Bereiches ab dem 17. September bis zum 20. September nötig. Die Erreichbarkeit der Häuser und Geschäfte auf der Ebertstraße ist aus Richtung Vattmannstraße dauerhaft sichergestellt, die Mulvanystraße kann für diesen Zeitraum über die Umleitung von der Hansemannstraße aus befahren werden.



**Abb.3: vorbereitende Arbeiten im Bereich des Fontänenfeldes** (Quelle: Caroline Seidel)

### **Ansprechpartner auf der Baustelle**

Als Ansprechpartner auf der Baustelle steht der Polier der Firma Boymann, Herr Zoglauer, zur Verfügung. Natürlich ist das Team des Stadtumbaubüros unter den o.g. Kontaktdaten während der gesamten Bauzeit auch weiterhin für Sie da. Unsere offene Bürgersprechstunde findet während der Baumaßnahme weiterhin jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr sowie nach persönlicher Vereinbarung statt.

Mit freundlichen Grüßen



H. Allouss (stellvertretend für das Projektteam Ebertstraße)