
Bauzeitenplan
Ersatzneubau der Brücke über den Hafenmund im Zuge der Uferstraße

Jahr 2018

Monat Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar

Kalenderwoche 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.     44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4.

Bauzeit gesamt  
13 Monate

Vorarbeiten (Kampfmittel, 
Leitungen usw.) 

Errichtung  
Kabelhilfsbrücke

Herstellung  
Großbohrpfähle

Rückbau alte Brücke  
und Widerlager

Herstellung Widerlager  
Ost und West

Stahlbau Vorfertigung  
im Werk

Stahlbau vor Ort auf  
Montageplatz

Einschwimmen  
Brückenoberbau

Herstellung Betonplatte,  
Beläge usw.

Umlegung Leitungen

Rückbau  
Kabelhilfsbrücke


