

Stadtbaubüro GE-City · Bahnhofstraße 26 · 45879 Gelsenkirchen

Sehr geehrte Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener

Stadt Gelsenkirchen
Referat 61
Stadtplanung

Dienstgebäude
Stadtbaubüro
Bahnhofstraße 26

Baustellen-Newsletter Ebertstraße 08/2018

Mit dem Newsletter November 2018 möchten wir Sie über den aktuellen Stand rund um den Umbau der Ebertstraße informieren. Auf der Baustelle gibt es wieder einige Veränderungen, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten im Einzelnen näher bringen möchten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Datum
05.11.2018

Aktuelle Umbaumaßnahmen

Momentan gibt es zwei zentrale Bereiche auf der Baustelle, an denen sich augenscheinlich eine Menge verändert: Die Fertigstellung und Freigabe der Fahrbahn, der Parkplätze und des Gehwegs an Ebertstraße rückt immer näher. Auch die Arbeiten im Kurvenbereich zur Mulvanyastraße sind nun nahezu abgeschlossen und der Gehweg kann schon durchgängig genutzt werden. Hier stehen nur noch kleinere Restarbeiten (Erneuerung von Lichtschächten an den Gebäuden) an. Zudem hat die Errichtung der neuen Haltestellendächer begonnen, so dass die Haltestelle Musiktheater voraussichtlich noch dieses Jahr wieder in Betrieb genommen werden kann.

Mein Zeichen
61/3 SUB

Ansprechpartner/in
Dorothee Thierse
Jan Balke

Telefonnummer
0209 944312-20

Telefaxnummer
0209 944312-25

E-Mail: stadtbaubuero@gelsenkirchen.de

www.gelsenkirchen.de

www.stadterneuerung-gelsenkirchen.de



Abbildung 1: Pflasterarbeiten am Bahnsteig Anfang Oktober (Quelle: Caroline Seidel)

Beendigung der Arbeiten im Bereich der Ebertstraße

Mittlerweile ist die neue Fahrbahn der Ebertstraße auch in der Kurve zur Mulvanystraße gepflastert. Es laufen nur noch vereinzelte Restarbeiten, und die Fahrbahn kann für beide Fahrrichtungen voraussichtlich am 16. November freigegeben werden. Ab diesem Zeitpunkt sind dann auch die bereits fertiggestellten neuen Parkplätze nutzbar. Die provisorische Schotterfahrbahn wird dann nicht mehr benötigt, und der Bau der fehlenden Parkplätze kann auch auf dieser Fläche beginnen. Um den Verkehrsfluss in beiden Richtungen so schnell es geht zu ermöglichen, werden die Übergänge an den Enden der neuen Ebertstraße zuerst provisorisch hergestellt. Wir halten Sie dazu weiter auf dem Laufenden.

Auch die Pflasterarbeiten im Bereich des Gehwegs sind nahezu abgeschlossen und Fußgängerinnen und Fußgänger können auf direktem Weg den neuen Gehweg von der Vattmannstraße bis zur Mulvanystraße nutzen, ohne über die Parkflächen ausweichen zu müssen.



Abbildung 2: Arbeiten an der Ecke Mulvanystraße/Ebertstraße (Quelle: Caroline Seidel)

Neubau der Haltstellendächer

Der Neubau der Haltstellendächer ist ein weiterer großer Schritt in Richtung Fertigstellung der neuen Haltestelle „Musiktheater“. Nachdem die Fundamente bereits eingebaut wurden, begann der Aufbau der Stahlkonstruktionen am 16. Oktober. Die erste Konstruktion wurde über dem Abgang zur Linie 301 errichtet, die weiteren folgen stückweise. Im Anschluss werden die Pflasterarbeiten in diesem Bereich fortgesetzt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann Verkleidungen angebracht, die Dächer begrünt und das Inventar, wie z.B. Werbetafeln oder Snack- und Fahrkartenautomata-

ten, auf dem Bahnsteig installiert. Wenn alle Steine verlegt sind und die Beleuchtung angebracht ist, kann die Haltestelle „Musiktheater“ für die Linien 302 und 107 voraussichtlich zum Jahreswechsel wieder freigegeben werden und auch der Abgang zur Linie 301 vor dem ELE-Gebäude wieder geöffnet werden. Bis dahin bleibt die Ersatzhaltestelle auf der Florastraße bestehen.



Abbildung 3: Aufbau des ersten neuen Haltestellendachs (Quelle: Caroline Seidel)

Ansprechpartner auf der Baustelle und weitere Informationen

Als Ansprechpartner auf der Baustelle steht der Polier der Firma Boymann, Herr Zoglauer, zur Verfügung. Natürlich können Sie sich auch weiterhin an das Team des Stadtumbaubüros unter den o.g. Kontaktdaten wenden. Unsere offene Bürgersprechstunde findet weiterhin jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr sowie nach persönlicher Vereinbarung statt.

Schauen Sie doch gerne zudem auf der [Homepage der Stadt Gelsenkirchen](#) vorbei, dort haben wir eine chronologische Dokumentation der Bauarbeiten für Sie bereitgestellt.

Mit freundlichen Grüßen



H. Allouss (stellvertretend für das Projektteam Ebertstraße)