

**Anlage 2 zur Mitteilungsvorlage – Straßen- und Wegekonzept – 3. Fortschreibung
„Straßenplanungsmaßnahmen“ (Um- und Ausbau) – Stand 06.12.2024**

Lfd.-Nr.	Bezirk	Stadtteil	Straße	Abschnitt	Maßnahmenbeschreibung	Planung [Jahr]	Umsetzung [Jahr]
1	1 - Mitte	Schalke	Ebersteinstraße (Schule)	Querungshilfen im Bereich Hüttweg und Magdalenenstraße	Neubau von Querungshilfen	abgeschlossen	2024 (abgeschlossen)
2	1 - Mitte	Bulmke	Hüller Straße 2. BA	Florastraße bis Schlagenheide	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen	abgeschlossen	2024 (abgeschlossen)
3	1 - Mitte	Bulmke-Hüllen	Planstraße C	Endausbau Planstraße C (Schalker Verein/St.Gobain)	Endausbau der Verkehrsflächen	abgeschlossen	2024 (abgeschlossen)
4	1 - Mitte	Schalke	Rheinische Straße	Gesamte Straße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen	abgeschlossen	2024, 2025 (laufende Maßnahme)
5	1 - Mitte	Altstadt	Hiberniastraße	Rotthausener Straße und Ringstraße	Herstellung Radverkehrsanlage	2024	2025
6	1 - Mitte	Bismarck	Bismarckstraße 4. BA	Trinenkamp bis Theodorstraße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen	2024, 2025	2026
7	1 - Mitte	Bulmke-Hüllen/Schalke	Erdbrüggenstraße	Kreisverkehr Heinrich-Kondring-Platz bis einschließlich Bahnübergang	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Umfahrung Bulmke-Hüllen	2026-2028	2029
8	1 - Mitte	Schalke	Grenzstraße	Overwegstraße bis Schalker Straße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen	2025, 2026	2027
9	1 - Mitte	Altstadt/Bulmke-Hüllen	Ringstraße	Hauptstraße bis Wildenbruchstraße	Verkehrsmodellierung/Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen	2025-2026	
10	1 - Mitte	Bulmke-Hüllen	Siegfriedstraße	Chattenstraße bis Vandalenstraße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Baumrigolen	2025, 2026	2027
11	1 - Mitte	Schalke	Wilheminenstraße 3. BA	Hans-Böckler-Allee bis Schlosser Str.	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Kanalerneuerung	2024, 2025	2026
12	1 - Mitte	Bulmke-Hüllen	Knotenpunkt B227 Europastraße		Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen	2026, 2027	2028
13	1 - Mitte	Bulmke-Hüllen	Wanner Straße	Hohenzollernstraße bis Konradstraße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Herstellung Radverkehrsanlage	2026, 2027	2028, 2029

Lfd.-Nr.	Bezirk	Stadtteil	Straße	Abschnitt	Maßnahmenbeschreibung	Planung [Jahr]	Umsetzung [Jahr]
14	1 - Mitte	Bismarck	Bismarckstraße 5. BA	Hüttweg bis Magdeburger Straße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Herstellung Radverkehrsanlage	2025-2027	2028
15	1 - Mitte	Bukmke-Hüllen	Hüller Straße 3. BA, Magdalenenstraße	Plutostraße bis Henri-Dunant-Straße, Umbau	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen	2025-2027	2028
16	1 - Mitte	Schalke	Konradstraße	Florastraße bis Kreisverkehr Europastraße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Herstellung Radverkehrsanlage	2025-2027	2028, 2029
17	1 - Mitte	Bismarck	Grimbergstraße	Bismarckstraße bis Stadtgrenze Herne	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen	2023-2027	
18	2 - Nord	Buer	Cranger Straße	Erlestraße bis Gartmannshof	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Kanal- und Gleiserneuerung	abgeschlossen	2023, 2024, 2025 (laufende Maßnahme)
19	2 - Nord	Buer	Goldbergstraße	Erweiterung Wohnpark am Goldberg - BPI419	Herrichtung von öffentlichen Verkehrsflächen, Anteile Stadt GE		2026
20	2 - Nord	Buer/Hassel	Polsumer Straße	Nordring bis Eppmannsweg	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Herstellung Radverkehrsanlage	2025-2028	
21	2 - Nord	Buer	Umfahrung Buer		Verkehrsoptimierung Buer-Buerscher Ring	2026-2029	
22	2 - Nord	Buer	Adenauerallee	Vom-Stein-Straße bis Emil-Zimmermann-Allee	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Kanalerneuerung	2025-2027	2028
23	2 - Nord	Buer	Brößweg	Marienburger Straße bis Düppelstraße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Kanalerneuerung	2025-2026	2027
24	3 - West	Horst	Horster Mark	Baugebiet BPL Westl. Fischerstraße	Endausbau der Verkehrsflächen	2024-2025	2026
25	3 - West	Horst	Kärntener Ring	Bahnkreuz Buer Süd / Baugrenze 6. BA Horster Str - bis vor Haltestelle Panschoppenstr.	Gleiserneuerung, Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Panschoppenstraße	Planung Bogestra	2026
26	3 - West	Horst	Horster Straße	Verbindungsweg östlich Horster Straße (südlich Bahnübergang Buer-Süd) zum Reiterverein	Erstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung an der südlichen Grenze des Reiterverein-Grundstücks	2026	2027

Lfd.-Nr.	Bezirk	Stadtteil	Straße	Abschnitt	Maßnahmenbeschreibung	Planung [Jahr]	Umsetzung [Jahr]
27	3 - West	Horst	Horster Straße 6. BA	Flurstraße bis hinter Bahnübergang	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Gleiserneuerung, Kanalerneuerung	2024-2026	2027
28	3 - West	Horst	Ilse-Kibgis-Platz		Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen im Rahmen der Projektes „Prima.Klima.Ruhrmetropole“	2025, 2026	2028
29	4 - Ost	Erle	Veltins-Arena	Haltestelle Willy-Brandt-Allee bis zum Stadion	Barrierefreie Erschließung der VELTINS-Arena im ÖPNV zur Fußball-Europameisterschaft 2024	2023	2024 (abgeschlossen)
30	4 - Ost	Erle	Darler Heide		Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Marktstraße (auf der Darler Heide)	2024	2025
31	4 - Ost	Erle	Frankampstraße		Parkstreifenerweiterung Frankampstraße	2024	2025
32	4 - Ost	Erle	Verbindungsweg Daimlerstraße	Daimlerstraße bis Willy-Brant-Allee	Herstellung eines neuen Geh- und Radweges	2024	2025
33	4 - Ost	Erle	Flachsbachstraße und Fettewiese		Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Kanalerneuerung	2024-2025	2026
34	4 - Ost	Erle	Darler Heide	Adenauerallee bis Cranger Straße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen	2027-2028	2029
35	5 - Süd	Ückendorf	Bochumer Straße	Junkerweg bis Virchowstraße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Gleiserneuerung	abgeschlossen	2025 - 2029
36	5 - Süd	Rotthausen	Lothringer Straße	Belforter Straße bis Saarbrücker Straße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Baumrigolen	2024-2025	2026
37	5 - Süd	Rotthausen	Steeler Straße	Schemannstraße bis Schonnebecker Straße	Überplanung/Umbau der Verkehrsflächen, Kanalerneuerung	2025-2027	2028

