

Stadtumbaubüro GE-City · Bahnhofstraße 26 · 45879 Gelsenkirchen

Sehr geehrte Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener

Stadt Gelsenkirchen
Referat 61
Stadtplanung

Dienstgebäude
Stadtumbaubüro
Bahnhofstraße 26

Baustellen-Newsletter Ebertstraße 2/2019

Mit dem Newsletter der Monate März und April 2019 möchten wir Sie wieder über die aktuellen Geschehnisse zum Umbau der Ebertstraße informieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Fortschritt der Bautätigkeiten

Mittlerweile sind großflächige Pflasterarbeiten fertiggestellt worden, und insbesondere der öffentliche Raum zwischen ELE und Bildungszentrum wirkt schon sehr offen und aufgeräumt.

Die Arbeiten haben sich auf dieser Höhe in die Bereiche direkt vor den jeweiligen Gebäuden verlagert und werden in den nächsten Wochen abgeschlossen.

Zusätzlich wurden an der Ebertstraße die noch fehlenden Mülleimer aufgestellt.

Datum
05.04.2019

Mein Zeichen
61/3 SUB

Ansprechpartner/in
Dorothee Thierse
Jan Balke
Florian Hüttemann

Telefonnummer
0209 944312-20

Telefaxnummer
0209 944312-25

E-Mail: stadtumbaubuero@gelsenkirchen.de

www.gelsenkirchen.de

www.stadterneuerung-gelsenkirchen.de



Abbildung 1: Der fast fertige Bereich zwischen ELE und Bildungszentrum (Quelle: Caroline Seidel)

Aktuelle Arbeiten an der Haltestelle „Musiktheater“

Seit Weihnachten letzten Jahres läuft der Haltestellenbetrieb wieder planmäßig. Mittlerweile sind die Ausstattungselemente wie Fahrkartenautomaten, Bänke, Vitrinen und Windschutz komplett, und die Haltestelle kann ohne Einschränkungen genutzt werden. Einzig die Begrünung der Dächer steht noch aus, diese wird demnächst erfolgen.

Mit Beginn der Osterferien führt die BOGESTRA dann allerdings umfangreiche Sanierungsarbeiten im Stadtbahntunnel durch, wodurch es zu stärkeren Einschränkungen im Fahrbetrieb kommt.

Details dazu werden in einem Sondernewsletter veröffentlicht und können zudem aus einer in Kürze erscheinenden Pressemitteilung der BOGESTRA entnommen werden.



Abbildung 2: Die neuen Haltestellen am Musiktheater (Quelle: Caroline Seidel)

Arbeiten vor dem Bildungszentrum und dem ELE-Gebäude

Auf der Seite vor dem ELE-Gebäude sind die Pflasterarbeiten nun bis zum Gleisbereich abgeschlossen. Dadurch ist eine große Freifläche entstanden, die jetzt schon klar und deutlich die offene und barrierefreie städtebauliche Struktur des Gesamtentwurfs widerspiegelt. Die Arbeiten gehen nun an der Gebäudekante weiter. Hier werden neue Lichtschächte und ein stufenloser Zugang zum Gebäude umgesetzt. Außerdem wurde eine Ladestation für E-Bikes errichtet, in der die Akkus während des Aufenthalts in der City sicher verstaut und geladen werden können. Die dazugehörigen Fahrradständer werden voraussichtlich in der 16. Kalenderwoche installiert.

Gegenüberliegend wird die Treppenanlage vor dem Bildungszentrum erneuert. An der Ecke zur Florastraße musste der dortige Briefkasten vorübergehend abgebaut werden. Die Arbeiten werden nun immer weiter in

Richtung Hans-Sachs-Haus fortgesetzt. Die Zufahrt zum Hof des Bildungszentrums und zum „weißen Riesen“ ist dadurch in der nächsten Zeit nur eingeschränkt nutzbar. Die Anliegerinnen und Anlieger werden vom Stadtumbaubüro über alle Änderungen rechtzeitig informiert und in die Planungsprozesse eingebunden.



Abbildung 3: Stufenanlage vor dem Bildungszentrum (Quelle: Caroline Seidel)

Ansprechpartner auf der Baustelle und weitere Informationen

Als Ansprechpartner auf der Baustelle steht der Polier der Firma Boymann, Herr Zoglauer, zur Verfügung.

Natürlich können Sie sich auch während der gesamten Bauzeit weiterhin an das Team des Stadtumbaubüros wenden. Unsere offene Bürgersprechstunde findet für die Dauer der Baumaßnahme jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 17 Uhr sowie nach persönlicher Vereinbarung statt.

Schauen Sie doch zusätzlich gerne auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen vorbei, dort haben wir eine [chronologische Dokumentation der Bauarbeiten](#) für Sie bereitgestellt!

Mit freundlichen Grüßen



H. Allouss (stellvertretend für das Projektteam Ebertstraße)