





Planstand:

Stand: II Quartal 2023

	V1 Faltung	V2 Turnhalle OG	V3 4-geschossig	V4 Abbruch und Neubau
				
Umbau und Modernisierung Volkshaus	13.280.000,00 €	13.280.000,00 €	13.280.000,00 €	-
Gründungsanierung Volkshaus	3.190.000,00 €	3.190.000,00 €	3.190.000,00 €	-
Abbruch Volkshaus	-	-	-	2.350.000,00 €
Neubau Sporthalle	7.360.000,00 €	3.220.000,00 €	7.360.000,00 €	7.360.000,00 €
Neubau Schulbaukörper	21.730.000,00 €	22.650.000,00 €	20.400.000,00 €	28.230.000,00 €
Neubau Familienzentrum und Archiv	-	-	-	2.220.000,00 €
Summe brutto	45.560.000,00 €	42.340.000,00 €	44.230.000,00 €	40.160.000,00 €
Gesamtprojektkosten brutto (gerundet)	45.600.000,00 €	42.400.000,00 €	44.300.000,00 €	40.200.000,00 €

Keine Berücksichtigung von projezierten Preissteigerungen